

Утверждаю
 Заведующий МБДОУ № 117
 С.М. Ладная
 «28» августа 2014г.



Примерный план мероприятий МБДОУ № 117 по введению ФГОС ДО на 2014-2015 гг.

ЦЕЛЬ: создание системы организационно-управленческого и методического сопровождения внедрения ФГОС ДО в МБДОУ № 117

ЗАДАЧИ:

- создать условия для внедрения ФГОС ДО;
- привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативную базу МБДОУ № 117;
- организовать информационное и методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО в МБДОУ № 117;
- создать условия для повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответствен- ный	Ожидаемый результат	Подтверждение
Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО					
1.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц	Сентябрь 2014г.	Заведующий Старший воспитатель	Формирование нормативной базы, регламентирующей на уровне ДОУ введение ФГОС ДО	Протокол педсовета (рассмотрение документов и принятие решения о введении ФГОС ДО
2.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ	Сентябрь-декабрь 2014г.	Заведующий Старший воспитатель	Определение основных направлений развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Внесение изменений и дополнений в программу развития ДОУ
3.	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь-декабрь 2014г.	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников ДОУ	Наличие должностных инструкций с изменениями и дополнениями, доведенных до сведения работников
4.	Создание творческой группы по введению в ДОУ ФГОС ДО	Сентябрь 2014г.	Заведующий Старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы по введению ФГОС ДО	Приказ о создании творческой группы

5.	Разработка и утверждение плана-графика поэтапного перехода на ФГОС ДО	Январь 2014,15гг.	Заведующий Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО	План-график ДОУ введения ФГОС ДО
6.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Январь-март 2015г.	Заведующий Старший воспитатель Педагог-психолог	Оценка соответствия условий реализации ООП ДОУ требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-развивающей среде	Аналитические материалы
7.	Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность	По плану	Старший воспитатель Воспитатели Специалисты	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей	Образовательные проекты Анкетирование по вопросам удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования
8.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Декабрь 2014г. – Январь 2015г.	Заведующий	Приведение материально-технической базы реализации ООП ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО	Аналитическая справка, заключение
Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО					
1.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО	По плану	Заведующий Старший воспитатель Педагог-психолог	Создание условий для прохождения программ повышения квалификации педагогических и управленческих кадров по	План курсовой подготовки

				переходу на ФГОС ДО	
2.	Разработка и утверждение ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования	2014г. – 2015г.	Старший воспитатель	Разработка и утверждение ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования с привлечением органов государственного управления	Программы ООП ДОУ, протоколы
3.	Определение перечня вариативных примерных ООП ДОУ и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	2014г. – 2015г.	Старший воспитатель	Определение перечня вариативных примерных ООП ДОУ и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Перечень
4.	Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию предметно-пространственной образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе	Сентябрь 2014г. Сентябрь-декабрь 2015г.	Творческая группа по введению в ДОУ ФГОС ДО	Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО	Календарно-тематическое планирование в соответствии с ФГОС ДО
5.	Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе	Январь-февраль 2015г.	Заведующий	Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том	План ресурсного обеспечения в ДОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования

	техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО			числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО	
6.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, тематические консультации и др. формы методической работы)	Постоянно По плану ПК	Заведующий Старший воспитатель	Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: содержание ФГОС ДО, требования к структуре ООП ДО, требования к условиям реализации ООП ДО, требования к результатам освоения ООП ДО	Протоколы мероприятий, методические материалы, результаты анкетирования педагогов
7.	Методическое сопровождение ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО	По плану	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений педагогов по введению ФГОС ДО	Протоколы мероприятий, методические материалы, результаты анкетирования педагогов
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО					
1.	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования в соответствии с НСОТ	Сентябрь 2014,15гг.	Заведующий	Протокол Педсовета ДОУ, на котором принято решение, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками	Протоколы, приказы, дополнительные соглашения
2.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	По плану оснащения	Заведующий	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ	Наличие в ДОУ средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

1.	<p>Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам в сети Интернет.</p> <p>Анкетирование «Готовность педагогов к работе в условиях введения ФГОС ДО»</p>	<p>Октябрь 2014г.</p> <p>Январь 2014г.</p>	<p>Заведующий</p> <p>Старший воспитатель</p>	<p>Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений</p>	<p>Положение о ИОС ДОУ, положение о web-сайте ДОУ</p> <p>Результаты анкетирования</p>
2.	<p>Информирование родителей и воспитанников, всех заинтересованных лиц о введении ФГОС ДО (сайт ДОУ, информационные стенды, родительские собрания, публикации и т.д.)</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Заведующий</p> <p>Старший воспитатель</p> <p>Педагоги</p>	<p>Информирование о ходе и результатах перехода на ФГОС ДО</p>	<p>ИОС ДОУ, печатная продукция, протоколы, отчет о самообследовании и др.</p>